



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

20 ноября 2014

№ 363

**План мероприятий по организации
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования
в 2015 году в Озерском городском округе**

В целях обеспечения подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2015 году в Озерском городском округе п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2015 году в Озерском городском округе (Приложение).

2. Начальнику отдела общего и дополнительного образования Теплыгиной А.Б. обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий, включенных в план мероприятий по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2015 году в Озерском городском округе.

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника Управления Горбунову Л.В.

Начальник Управления

А.А. Барабас

**План мероприятий по организации
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования
в 2015 году в Озерском городском округе**

| №п/ п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
|----------|--|-----------------------------|---|
| 1. | Мероприятия по определению участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее ГИА – 9) | | |
| 1.1 | Определение количества участвующих ГИА-9 по учебным предметам в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) | декабрь 2014 – февраль 2015 | Горбунова Л.В. Полубехина Н.А. |
| 1.2 | Определение количества участвующих ГИА-9: - обучающихся МБВСОУ «ВСОШ №201», освобождаемых от отбытия наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА – 9; - обучающихся образовательных организаций, не имеющих возможности по уважительным причинам, подтвержденным документами, пройти ГИА-9 в основные сроки по обязательным учебным предметам | февраль-март 2015 | Горбунова Л.В. Полубехина Н.А. |
| 1.3 | Определение участников повторной ГИА-9 | июль 2015 | Горбунова Л.В. Полубехина Н.А. |
| 2 | Организационное и технологическое обеспечение ГИА – 9 | | |
| 2.1. | Определение пунктов сдачи ГИА-9 (далее – ППЭ) | ноябрь 2014 | Горбунова Л.В. Полубехина Н.А. |
| 2.2. | Формирование списков работников ППЭ: - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ассистентов ППЭ, оказывающих необходимую техническую помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья (далее – | декабрь 2014 – февраль 2015 | Горбунова Л.В. Полубехина Н.А. МБОУ |

| | | | |
|-------|--|-------------------------|---|
| | ассистенты); - уполномоченных представителей ГЭК | | |
| 2.3. | Работа с руководителями ППЭ по подготовке технического оснащения ППЭ для проведения ГИА-9: - по русскому языку, иностранным языкам, информатике и ИКТ, физике; - для участников ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья | февраль - март 2015 | Горбунова Л.В. Полубехина Н.А. Руководители ППЭ |
| 2.4. | Мониторинг движения обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций | январь – май 2015 | Горбунова Л.В. Полубехина Н.А. МБОУ |
| 2.5. | Организация обучения участников ГИА-9 по технологии проведения ГИА-9 и правилам заполнения бланков ОГЭ | январь – май 2015 | Горбунова Л.В. Полубехина Н.А. МБОУ |
| 2.6. | Формирование списков участников ГИА-9: - не явившихся на ГИА-9 по уважительной причине; - не завершивших экзамен по уважительной причине; - удаленных за нарушение порядка проведения ГИА-9 | Период проведения ГИА-9 | Горбунова Л.В. Полубехина Н.А. МБОУ |
| 2.7. | Организация работы по определению списка граждан в качестве общественных наблюдателей | январь – май 2015 | Горбунова Л.В. Полубехина Н.А. МБОУ |
| 2.8. | Формирование заявки на экзаменационные материалы для проведения ГИА-9 | март-апрель 2015 | Горбунова Л.В. Полубехина Н.А. |
| 2.9. | Организация досрочного проведения ГИА-9 для обучающихся МБВСОУ «ВСОШ №201», освобождаемых от отбытия наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА-9 | февраль-апрель 2015 | Горбунова Л.В. Полубехина Н.А. Понькин И.В. |
| 2.10. | Организация досрочного проведения ГИА-9 для обучающихся образовательных организаций, не имеющих возможности по уважительным причинам, подтвержденным документами, пройти ГИА-9 в основные сроки по обязательным учебным предметам | апрель - май 2015 | Горбунова Л.В. Полубехина Н.А. МБОУ. |
| 2.11. | Составление транспортной схем | март – май | Горбунова Л.В. |

| | | | |
|-------|---|--------------------|--|
| | доставки участников ГИА-9 экзаменационных материалов до ППЭ | 2015 | Полубехина Н.А. |
| 2.12. | Организация доставки экзаменационных материалов ГИА – 9 до ППЭ. | март-июнь 2015 | Горбунова Л.В. Полубехина Н.А. Гранкина Н.Г. |
| 2.13. | Организация проведения ГИА-9 в основные и резервные сроки, установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор) | май - июнь 2015 | Горбунова Л.В. Полубехина Н.А. Никулаев А.С. |
| 2.14. | Обеспечение соблюдения установленных Рособрнадзором сроков и порядка ознакомления участников ГИА-9 с полученными ими результатами и осуществление контроля за ознакомлением участников ГИА-9 с результатами ГИА-9 | апрель-июль 2015 | Горбунова Л.В. Полубехина Н.А. Руководители МБОУ |
| 2.15. | Создание условий для своевременной подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию | апрель - июль 2015 | Горбунова Л.В. Полубехина Н.А. |
| 3 | Мероприятия по формированию РИС ГИА-9 | | |
| 3.1. | Предоставление программного обеспечения сбора баз данных в образовательные организации | январь - июнь 2015 | Полубехина Н.А. Никулаев А.С. |
| 3.2. | Создание муниципальной базы данных в соответствии с требованиями и форматом Рособрнадзора. | январь – июнь 2015 | Полубехина Н.А. Никулаев А.С. |
| 3.3. | Обеспечение информационной безопасности при обработке и передачи данных ГИА-9 в 2015 г. | январь – июнь 2015 | Полубехина Н.А. Никулаев А.С. |
| 3.4. | Обеспечение информационной безопасности при получении, доставке и хранении материалов ГИА-9 в 2015 г. | январь – июнь 2015 | Члены ГЭК руководители ППЭ |
| 3.5. | Обеспечение соблюдения условий информационной безопасности в ППЭ | март-июнь 2015 | Члены ГЭК руководители ППЭ |
| 4 | Мероприятия по нормативному обеспечению ГИА – 9 | | |
| 4.1. | Подготовка приказов Управления образования по организации и проведению ГИА – 9 в 2015 году в Озерском городском округе: | | |
| 4.1.1 | Об утверждении плана мероприятий по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации | ноябрь 2014 | Горбунова Л.В. Полубехина Н.А. |

| | | | |
|-------|--|--------------------------|--|
| | по образовательным программам основного общего образования в 2015 году в Озерском городском округе | | |
| 4.1.2 | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2015 году в Озерском городском округе в досрочный период | февраль-апрель 2015 | Горбунова Л.В. Полубехина Н.А |
| 4.1.3 | О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2015 году в Озерском городском округе в основной период | май 2015 | Горбунова Л.В. Полубехина Н.А |
| 4.2. | Подготовка информационных писем Управления образования по организации и проведению ГИА – 9 в 2015 году в Озерском городском округе: | | |
| 4.2.1 | О работе телефонов «горячей линии» | ноябрь 2014 | Горбунова Л.В. Теплыгина А.Б. |
| 4.2.2 | О формировании списочного состава кандидатур для включения в состав: - организаторов ППЭ; - общественных наблюдателей при проведении ГИА – 9 | ноябрь 2014 март 2015 | Горбунова Л.В. Теплыгина А.Б. Полубехина Н.А |
| 4.2.3 | Об исполнении Инструкции по подготовке и проведению ГИА – 9 в ППЭ | март-май 2015 | Горбунова Л.В. Полубехина Н.А |
| 4.2.4 | Направление информационных писем о проведении ГИА – 9 в 2015 году в учреждения осуществляющие охрану, медицинское обслуживание, безопасность пунктов проведения экзаменов. | март-май 2015 | Горбунова Л.В. Теплыгина А.Б. Полубехина Н.А |
| 5 | Мероприятия по обеспечению информирования общественности и участников ГИА – 9 | | |
| 5.1. | Работа со СМИ | в течение года | Барабас А.А. Горбунова Л.В. |
| 5.2. | Работа раздела «Государственная итоговая аттестация» сайта Управления образования | в течение года | Теплыгина А.Б. Ланге С.Н. |
| 5.3. | Организация работы «горячей» телефонной линии. | в течение года | Горбунова Л.В. Теплыгина А.Б. Полубехина Н.А |

| | | | |
|------|---|---|--|
| 6 | Мероприятия по организации подготовки специалистов в области подготовки и проведения ГИА-9 | | |
| 6.1. | Охват курсами повышения квалификации учителей – предметников по плану Управления образования | в течение года | Данилова И.А, |
| 6.2. | Участие в обучающих семинара, организованных на областном уровне | в течение года | Горбунова Л.В. Теплыгина А.Б. Полубехина Н.А |
| 6.3. | Организация обучающих семинаров для организаторов в ППЭ, руководителей ППЭ | март, май 2015 | Теплыгина А.Б. Полубехина Н.А |
| 7 | Мероприятия по обеспечению соблюдения установленного порядка проведения ГИА-9 на территории Озерского городского округа | | |
| 7.1. | Контроль исполнения образовательными организациями федеральных, региональных и муниципальных документов и инструкций по проведению ГИА-9 | в течение года | Барабас А.А. Горбунова Л.В. |
| 7.2. | Проведение плановой выездной проверки: - пункты проведения государственной итоговой аттестации - соблюдение порядка проведения государственной итоговой аттестации | апрель-июнь 2015 | Горбунова Л.В. Теплыгина А.Б. Полубехина Н.А |
| 7.3. | Проверка готовности ППЭ к ГИА-9 в 2015 году | май 2015 | Горбунова Л.В. Полубехина Н.А |
| 7.4. | Совещания с руководителями и заместителями руководителей образовательных организаций по темам: - о новых нормативных актах, регламентирующих подготовку и проведение ГИА-9 в 2015 году; - о мероприятиях, проводимых в образовательных организациях округа, по подготовке ГИА-9 в 2015; - готовность ППЭ к проведению ГИА-9 в досрочный период; - окончание учебного года; - результаты ГИА - 2015 | декабрь 2015 март- август 2015 | Горбунова Л.В. Теплыгина А.Б. Полубехина Н.А МБОУ |
| 7.5. | Собеседования с руководителями и специалистами образовательных организаций по темам: - соответствие локальной нормативной и информационной базы ОО | февраль 2015 | Полубехина Н.А МБОУ |

| | | | |
|------|---|----------------------|----------------------------------|
| | <p>требованиям федеральных и региональных нормативных правовых актов, регламентирующих ГИА в 2015 году;</p> <p>- степень готовности образовательных организаций к проведению ГИА;</p> <p>- качество образования: итоги учебного года в переводных классах и ГИА за 2014-2015 учебный год.</p> | июнь 2015 | Полубехина Н.А МБОУ |
| 7.6. | Организация контроля соблюдения Порядка проведения ГИА – 9 в 2015 году в ППЭ | в течение года | Барабас А.А. Горбунова Л.В. |
| 8 | Мероприятия по подведению итогов проведения ГИА – 11(12) | | |
| 8.1 | Подготовка анализа статистических данных ГИА – 9 2015 года | июнь 2015 | Полубехина Н.А МБОУ |
| 8.2 | Сдача отчетных материалов в МОиН Челябинской области | апрель - август 2015 | Горбунова Л.В. Полубехина Н.А |